


SKRÄBEÅNS VATTENRÅD



REMISSYTTRANDE

Remissyttrande angående vattenverksamhet i Skräbeån: renovering av regleringsanordning vid Collins mölla - Sockerbruksmölla

Sammanfattning

Skräbeåns vattenråd föreslår renoveringsperiod juni – juli 2020; att man utför traditionell kallmurning samt att man vid behov låter utföra en dammspektion.

Nymölla bruk har för avsikt att byta ut de korrosionsskadade fästena för sättarna samt justera förskjutningarna som uppstått i stenmurarna. Man vill även utföra underhåll av gångbron över regleringsanordningen. Syftet är att återställa reglerdammen till ursprungligt skick.

Utförande

Man planerar att bygga väg eller lägga körplåtar/stockmattor från fastigheten Sockerbruket 1 till Skräbeån. Pråm och grävmaskin ska lyftas ned i Skräbeån med mobilkran och transporteras till reglerdammen. Träd ska avverkas, vilkas rötter har sprängt stenmurarna. Nymölla bruk bedömer att arbetet beräknas pågå under cirka 4 veckor och att det måste utföras vid lågt vattenflöde.

Konsekvenser om renoveringen inte utförs

Konsekvenserna om renoveringen inte utförs är att regleringsanordningen skulle kunna ge vika och att vattenregleringen inte kan upprätthållas enligt vattendomen.

Skräbeåns vattenråds synpunkter

Skräbeåns vattenråd instämmer med Skräbeåns Fiskevårds Förening i deras synpunkter:

”1. Tidsmässigt är sen Höst sämsta tänkbara tidpunkt för renoveringen. Den mesta lekvandringen inträffar under September, och kulminerar i Oktober i Öringens lekbestyr.

2. Det planerade arbetet att gjuta med cement, riskerar genom sin giftighet och flyktighet, att ödelägga och ta död på Öringens nylagda rom, samt de ett-års ungar, vilka står på lek- och uppväxtplatserna.

3. Träd som planeras att tas bort vid renoveringen, bör utväljas med varsamhet. Detta eftersom de dels håller fundamenten med sina rötter. Samt dels för att de utgör ett skydd och skugga för både vandrings-Öringen och för uppväxande Öring-ungar.”

Skräbeåns vattenråd föreslår att renoveringen av Collins mölla - Sockerbruksmöllan utförs före lektiden samt efter att rommen har kläckts, det vill säga under perioden juni – juli 2020. Denna tid är det minst risk för negativa effekter på fiskbeståndet. Då skulle arbetet kunna utföras under förutsättning att det då är lågt vattenflöde.

Skräbeåns vattenråd förespråkar traditionell kallmurning utan cement i den föreslagna renoveringen.

Skräbeåns vattenråd rekommenderar att Nymölla bruk låter utföra en damminspektion för att bedöma hur stor risken är för ett damngenombrott under kommande vintersäsong. De ovan beskrivna negativa konsekvenserna för vattenlivet kan behöva vägas mot riskerna för människoliv och egendomar.

För Skräbeåns vattenråd, genom Florence Eberhardt, sekreterare